	فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی
	گزارش شماره 1

	
	تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404



	1
	موضوع قرارداد
	مطالعات و طراحی شامل فاز (1 و2)ساماندهی حاشیه رودخانه کرج و تفرجگاه

	2
	محل اجرا
	سطح شهر

	3
	پیمانکار
	شرکت مهندسین مشاور رهاب

	4
	ناظر
	معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل

	5
	مبلغ قرارداد
	000/000/000/9

	6
	شماره قرارداد
	13715

	7
	تاریخ قرارداد
	29/12/1402

	8
	ضریب پیمان
	---

	9
	مدت پیمان
	 4ماه

	10
	ردیف اعتباری هزینه در بودجه
	2010102 و 210100

	11
	تاریخ تحویل زمین
	29/12/1402

	12
	تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ)
	(نامه شماره 72349-16 مورخ 27/12/1403) و (نامه 31825-16 مورخ 02/07/1404)

	13
	ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ)
	---

	14
	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی
	40%

	15
	میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی
	---

	16
	مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش
	000/000/200/2

	17
	درصد پیشرفت ریالی
	24%

	18
	شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی:

	توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد.



	پیمانکار
	مشاور
	منطقه/ سازمان
	معاونت امور زیربنایی 
و حمل و نقل



	فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی
	گزارش شماره 1

	
	تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404



	1
	موضوع قرارداد
	مشاور مطالعات و طراحی اتصال کمربندی شرقی (نیایش) به اتوبان تهران-کرج

	2
	محل اجرا
	سطح شهر

	3
	پیمانکار
	شرکت مهندسین مشاور رهاب

	4
	ناظر
	معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل

	5
	مبلغ قرارداد
	000/000/900/27

	6
	شماره قرارداد
	16549

	7
	تاریخ قرارداد
	06/04/1402

	8
	ضریب پیمان
	---

	9
	مدت پیمان
	6ماه

	10
	ردیف اعتباری هزینه در بودجه
	4020302 و 4020301 سال 1402

	11
	تاریخ تحویل زمین
	---

	12
	تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ)
	(نامه به شماره 56263-16مورخ 12/10/142 ) (نامه به شماره 13663-16 مورخ 20/03/1403 ) (نامه به شماره 39877-16 مورخ 29/07/1403 ) (نامه به شماره 72351-16 مورخ 27/12/1403 ) (نامه به شماره 31824-16 مورخ 02/07/1404 )

	13
	ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ)
	---

	14
	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی
	70%

	15
	میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی
	---

	16
	مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش
	142/387/399/11

	17
	درصد پیشرفت ریالی
	40%

	18
	شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی:

	توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد.



	پیمانکار
	مشاور
	منطقه/ سازمان
	معاونت امور زیربنایی 
و حمل و نقل



	فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی
	گزارش شماره 1

	
	تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404



	1
	موضوع قرارداد
	رنگ آمیزی ترافیکی (خط کشی-بلوک عابر پیاده-سرعتکاه های سطح شهر)

	2
	محل اجرا
	سطح شهر

	3
	پیمانکار
	شرکت اقلیم بنای البرز

	4
	ناظر
	معاونت عمران ترافیک مناطق یک و دو

	5
	مبلغ قرارداد
	194/868/249/41

	6
	شماره قرارداد
	2965-7

	7
	تاریخ قرارداد
	28/01/1404

	8
	ضریب پیمان
	5/17مینوس

	9
	مدت پیمان
	4 ماه

	10
	ردیف اعتباری هزینه در بودجه
	4020507

	11
	تاریخ تحویل زمین
	---

	12
	تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ)
	---

	13
	ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ)
	---

	14
	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی
	70%

	15
	میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی
	---

	16
	مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش
	---

	17
	درصد پیشرفت ریالی
	صورت وضعیت نداده است

	18
	شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی:

	توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد.



	پیمانکار
	مشاور
	منطقه/ سازمان
	معاونت امور زیربنایی 
و حمل و نقل





	فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی
	گزارش شماره 1

	
	تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404



	1
	موضوع قرارداد
	مشاوره در خصوص پروژه مهندسی (مطالعات ، ساماندهی)تابلوهای هدایت مسیر و عبور عرضی عابران پیاده معابر منتخب سطح شهر

	2
	محل اجرا
	سطح شهر 

	3
	پیمانکار
	شرکت وستا مسیر

	4
	ناظر
	معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل

	5
	مبلغ قرارداد
	000/000/000/5

	6
	شماره قرارداد
	72928-1/5

	7
	تاریخ قرارداد
	28/12/1403

	8
	ضریب پیمان
	---

	9
	مدت پیمان
	5 ماه

	10
	ردیف اعتباری هزینه در بودجه
	210100 و مرکز هزینه 4020512

	11
	تاریخ تحویل زمین
	---

	12
	تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ)
	(نامه به شماره 26765-16 مورخ 05/06/1404 )

	13
	ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ)
	---

	14
	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی
	70%

	15
	میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی
	---

	16
	مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش
	572/046/327/2

	17
	درصد پیشرفت ریالی
	46%

	18
	شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی:

	توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد.



	پیمانکار
	مشاور
	منطقه/ سازمان
	معاونت امور زیربنایی 
و حمل و نقل



	فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی
	گزارش شماره 1

	
	تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404



	1
	موضوع قرارداد
	خدمات مشاوره،مطالعه ،و انجام بروزرسانی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر فردیس

	2
	محل اجرا
	سطح شهر

	3
	پیمانکار
	شرکت مهندسین مشاور اندیشکار

	4
	ناظر
	معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل

	5
	مبلغ قرارداد
	000/000/000/13

	6
	شماره قرارداد
	36273

	7
	تاریخ قرارداد
	12/08/1401

	8
	ضریب پیمان
	---

	9
	مدت پیمان
	6 ماه

	10
	ردیف اعتباری هزینه در بودجه
	1022019914

	11
	تاریخ تحویل زمین
	---

	12
	تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ)
	 (نامه به شماره 5039-16 مورخ 11/02/1402  ) (نامه به شماره 13664-16 مورخ 20/03/1403 ) (نامه به شماره 29121-16 مورخ  07/06/1403) (نامه به شماره 54754-16 مورخ 11/10/1403 ) (نامه به شماره 72347-16 مورخ 27/12/1403 ) (نامه به شماره 33547-16 مورخ 12/07/1404 ) 

	13
	ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ)
	---

	14
	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی
	73%

	15
	میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی
	---

	16
	مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش
	000/200/495/9

	17
	درصد پیشرفت ریالی
	73%

	18
	شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی:

	توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد.



	پیمانکار
	مشاور
	منطقه/ سازمان
	معاونت امور زیربنایی 
و حمل و نقل



	فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی
	گزارش شماره 1

	
	تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404



	1
	موضوع قرارداد
	مطالعات کاهش تصادفات و سوانح ترافیکی شهر فردیس

	2
	محل اجرا
	سطح شهر

	3
	پیمانکار
	مهندسین مشاور بهران ترافیک

	4
	ناظر
	معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل

	5
	مبلغ قرارداد
	000/000/000/5

	6
	شماره قرارداد
	65854-7

	7
	تاریخ قرارداد
	08/12/1403

	8
	ضریب پیمان
	---

	9
	مدت پیمان
	5 ماه

	10
	ردیف اعتباری هزینه در بودجه
	1010104

	11
	تاریخ تحویل زمین
	---

	12
	تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ)
	(نامه به شماره 21869-16 مورخ 07/05/1404 ) (نامه به شماره 34655-16 مورخ 16/07/1404 )

	13
	ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ)
	---

	14
	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی
	62%

	15
	میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی
	---

	16
	مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش
	000/898/118/3

	17
	درصد پیشرفت ریالی
	62%

	18
	شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی:

	توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد.



	پیمانکار
	مشاور
	منطقه/ سازمان
	معاونت امور زیربنایی 
و حمل و نقل



	فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی
	گزارش شماره 1

	
	تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404



	1
	موضوع قرارداد
	خرید خدمات مشاوره در خصوص پروژه جابه جایی کابلی 63 کیلوولت تقاطع امام علی (ع)

	2
	محل اجرا
	تقاطع امام علی (ع)

	3
	پیمانکار
	شرکت موننکو ایران

	4
	ناظر
	معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل

	5
	مبلغ قرارداد
	176/884/622/20

	6
	شماره قرارداد
	28789-1/5

	7
	تاریخ قرارداد
	17/06/1404

	8
	ضریب پیمان
	---

	9
	مدت پیمان
	8 ماه

	10
	ردیف اعتباری هزینه در بودجه
	4020302

	11
	تاریخ تحویل زمین
	---

	12
	تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ)
	---

	13
	ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ)
	---

	14
	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی
	20%

	15
	میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی
	---

	16
	مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش
	---

	17
	درصد پیشرفت ریالی
	صورت وضعیت ارسال نکرده است ُ

	18
	شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی:

	توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد.



	پیمانکار
	مشاور
	منطقه/ سازمان
	معاونت امور زیربنایی 
و حمل و نقل




	فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی
	گزارش شماره 1

	
	تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404



	1
	موضوع قرارداد
	مطالعات و شناسایی و ارزیابی آسیب پذیری و ارایه طرح تعمیر و ترمیم پل سرحد آباد 

	2
	محل اجرا
	پل رو گذر سرحد آباد

	3
	پیمانکار
	شرکت مهندسین مشاور پردیس روز

	4
	ناظر
	معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل

	5
	مبلغ قرارداد
	000/105/399/8

	6
	شماره قرارداد
	58698-7

	7
	تاریخ قرارداد
	01/11/1403

	8
	ضریب پیمان
	---

	9
	مدت پیمان
	3 ماه

	10
	ردیف اعتباری هزینه در بودجه
	4020204

	11
	تاریخ تحویل زمین
	---

	12
	تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ)
	---

	13
	ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ)
	---

	14
	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی
	30%

	15
	میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی
	---

	16
	مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش
	صورت وضعیت ارسال نشده

	17
	درصد پیشرفت ریالی
	---

	18
	شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی:

	توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد.



	پیمانکار
	مشاور
	منطقه/ سازمان
	معاونت امور زیربنایی 
و حمل و نقل




	فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی
	گزارش شماره 1  

	
	تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404



	1
	موضوع قرارداد
	خرید و نصب وتعمیر و بازسازی تابلوها و علایم راهنمایی و رانندگی (فرماندهی-چشمک زن)سطح شهر

	2
	محل اجرا
	سطح شهر

	3
	پیمانکار
	شرکت فرتاک راشا پردیس

	4
	ناظر
	معاونت عمران ترافیک مناطق یک و دو

	5
	مبلغ قرارداد
	000/000/600/39

	6
	شماره قرارداد
	73576

	7
	تاریخ قرارداد
	28/12/1402

	8
	ضریب پیمان
	---

	9
	مدت پیمان
	4 ماه

	10
	ردیف اعتباری هزینه در بودجه
	4080303

	11
	تاریخ تحویل زمین
	---

	12
	تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ)
	(نامه به شماره2899-16 مورخ 7/06/1404

	13
	ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ)
	---

	14
	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی
	30%

	15
	میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی
	---

	16
	مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش
	ارسال نشده است

	17
	درصد پیشرفت ریالی
	---

	18
	شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی:

	توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد.



	پیمانکار
	مشاور
	منطقه/ سازمان
	معاونت امور زیربنایی 
و حمل و نقل




	فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی
	گزارش شماره 1

	
	تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404



	1
	موضوع قرارداد
	خرید و نصب و تعمیر و بازسازی تابلوهای هدایت مسیر معابر سطح شهر

	2
	محل اجرا
	معابر سطح شهر

	3
	پیمانکار
	شرکت خاطره گستران البرز

	4
	ناظر
	معاونت عمران ترافیک مناطق یک و دو

	5
	مبلغ قرارداد
	000/000/000/21

	6
	شماره قرارداد
	29254

	7
	تاریخ قرارداد
	08/06/1403

	8
	ضریب پیمان
	30 مینوس

	9
	مدت پیمان
	6 ماه

	10
	ردیف اعتباری هزینه در بودجه
	4050102

	11
	تاریخ تحویل زمین
	---

	12
	تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ)
	---

	13
	ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ)
	---

	14
	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی
	55 %

	15
	میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی
	---

	16
	مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش
	000/600/506/11

	17
	درصد پیشرفت ریالی
	55%

	18
	شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی:

	توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد.



	پیمانکار
	مشاور
	منطقه/ سازمان
	معاونت امور زیربنایی 
و حمل و نقل





	فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی
	گزارش شماره 1

	
	تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404



	1
	موضوع قرارداد
	مطالعات نقاط حادثه خیز (ایمن سازی و اصلاح هندسی)معابر سطح شهر

	2
	محل اجرا
	معابر سطح شهر

	3
	پیمانکار
	مهندسین مشاور فجر توسعه

	4
	ناظر
	معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل

	5
	مبلغ قرارداد
	000/000/000/5

	6
	شماره قرارداد
	68007

	7
	تاریخ قرارداد
	14/12/1403

	8
	ضریب پیمان
	---

	9
	مدت پیمان
	6 ماه

	10
	ردیف اعتباری هزینه در بودجه
	4010305

	11
	تاریخ تحویل زمین
	---

	12
	تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ)
	---

	13
	ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ)
	---

	14
	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی
	---

	15
	میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی
	---

	16
	مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش
	ارسال نشده است

	17
	درصد پیشرفت ریالی
	---

	18
	شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی:

	توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد.



	پیمانکار
	مشاور
	منطقه/ سازمان
	معاونت امور زیربنایی 
و حمل و نقل



