	فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی
	گزارش شماره 1

	
	تاریخ ارسال گزارش: 20/07/1404



	1
	موضوع قرارداد
	کلکتور گذاری و ساماندهی جاده ملارد (بلوار شهید سلیمانی)

	2
	محل اجرا
	بلوار شهید سلیمانی

	3
	پیمانکار
	فرا راه ارس

	4
	ناظر
	نظارت

	5
	مبلغ قرارداد
	330/241/042/792/1 ریال

	6
	شماره قرارداد
	59419

	7
	تاریخ قرارداد
	03/11/1403

	8
	ضریب پیمان
	87%پلوس

	9
	مدت پیمان
	9 ماه

	10
	ردیف اعتباری هزینه در بودجه
	4010304

	11
	تاریخ تحویل زمین
	07/11/1403

	12
	تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ)
	........

	13
	ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ)
	........

	14
	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی
	........

	15
	میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی
	........

	16
	مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش
	131/528/362/606 ریال

	17
	درصد پیشرفت ریالی
	34%

	18
	شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی:

	توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد.



	پیمانکار
	مشاور
	منطقه/ سازمان
	معاونت امور زیربنایی 
و حمل و نقل



